



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... เทศบาลตำบลแม่เมาะ (สำนักปลัด ฯ) โทร/แฟกซ์ ๐ ๕๔๓๔ ๐๑๐๔ ต่อ ๑๓๕  
ที่ สป.๕๓๘๐๑/..... ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง... ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕).....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

### เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายระยะเวลาหนึ่งแล้ว นั้น

### ข้อเท็จจริง

๑. กองช่าง ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการปรับปรุงถนนพร้อมขยายไหล่ทาง (บ้านม่อน) บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เนื่องจากพบว่าสภาพไหล่ถนนทางเดินเป็นพื้นดินไม่เหมาะสมกับการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ในทันที ซึ่งอาจทำให้ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหลุดล่อนไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน

- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคารพาณิชย์ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เนื่องจากวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัววีเป็นรางแบบเปิดอาจมียานพาหนะที่สัญจรผ่านมา เกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้

รวม ๒ รายการ

๒. ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้ว

๓. กองช่าง ได้ดำเนินการบันทึกคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลงในระบบ e-laas เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กั้นเงินหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กั้นเงิน หรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงิน

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวันสำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

๓๐๖๕๖

๒๐/๓/๖๖

/ข้อพิจารณา....

ข้อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติโอน  
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ลงนามในประกาศ และหนังสือนำส่งที่แนบมาพร้อมนี้  
เพื่อรายงานให้อำเภอฯ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวหทัย ศรีอุทิศ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ

---




(นางพรธนา พุกษ์วราภรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เกาะ

---



(นายนรินทร์ ห่วงไธสง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เกาะ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เกาะ

---



(นายเอนก แก้วกำพล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เกาะ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในคราวประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามบัญชีขออนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ หมวดที่ ๖ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายใน ๑๕ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเอนก แก้วกำพล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ



บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
--------	-----	----	--------------------------------------	---------------	--------------------	---------	---------------------	--

	งานก่อสร้าง	งบลงทุน /	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง /	โครงการปรับ /	ฉบับแรก	498,000.00	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน / อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบลงทุน /	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง / สาธารณูปการ	โครงการปรับ / ปรุถนนพร้อม ขยายไหล่ทาง (บ้านม่อน) บ้าน แม่หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เกาะ อ.แม่ เกาะ จ.ลำปาง	ฉบับแรก	498,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน พร้อมขยายไหล่ทาง โดยทำการ ปรับปรุงขยายไหล่ทางด้วยหิน ครอบคลุมอัดแน่น ขนาดไหล่ ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวมข้างละ 1,880.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า 3,760.00 ตารางเมตร ราย ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เกาะ เลขที่ 14/2565 เป็นไปตามพระราช บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ประกอบพระราช บัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ .2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ .2564) หน้า 72 ลำดับ 31 (กองช่าง)</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน พร้อมขยายไหล่ทาง โดยทำการ ปรับปรุงขยายไหล่ทางด้วยหิน ครอบคลุมอัดแน่น ขนาดไหล่ ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร / ยาวรวมข้างละ 1,880.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,760.00 ตารางเมตร ราย ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เกาะ เลขที่ 14/2565 เป็นไปตามพระราช บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ประกอบพระราช บัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ.2496 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ .ศ.2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564) หน้า 72 ลำดับ 31 (กองช่าง)</p>	



	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคารพาณิชย์ บ้านแม่หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	ฉบับแรก	700,000.00	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคารพาณิชย์ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดขนาดท้องรางกว้างเฉลี่ย 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความยาว 199.00 ม. และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่มาะ เลขที่ 16/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) หน้า 78 ลำดับ 39 (กองช่าง)</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคารพาณิชย์ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดขนาดท้องรางกว้างเฉลี่ย 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความยาว 199.00 ม. และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่มาะ เลขที่ 16/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) หน้า 78 ลำดับ 39 (กองช่าง)</p>

1. หัวหน้าหน่วยงาน..... ศาสตราจารย์ ดร. อธิวัฒน์ อภิบาลรัตน์..... เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง

(โปรดแนบหลักฐานการเป็นที่ยอมรับเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร..... ศาสตราจารย์ ดร. อธิวัฒน์ อภิบาลรัตน์.....

การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างครั้งนี้เป็นอำนาจของ..... อธิการบดี.....

ตามระเบียบ..... ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง..... 30 29, 16 30

(ลงชื่อ)..... *Dr. Atthawat*.....

(นางพรธนา พุกขวัชรภรณ์)  
หัวหน้าสำนักบริหารกลาง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
ความเห็น.....  
*ศาสตราจารย์ ดร. อธิวัฒน์ อภิบาลรัตน์*  
*16 พฤษภาคม 2566*

(ลงชื่อ)..... *Dr. Atthawat*.....

(นางฐิติพร พรหมศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

วันที่พิมพ์ : 29/3/2566 11:31:04

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

Asyad  
.....  
.....

ความเห็น

(ลงชื่อ) .....  
(นายรินทร์ พวงไธสง)  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ  
ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

4.การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

Asyad  
.....  
.....

ความเห็น

(.....นายอนุช. แก้วกมล.....)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ  
ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

4.2 สภาพท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม ศส.ตำบลแม่เมาะ เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หรือผู้อนุญาตได้อนุมัติแล้ววันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

ตามหนังสือ .....(ถ้ามี)





ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในคราวประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามบัญชีขออนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ หมวดที่ ๖ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายใน ๑๕ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเอนก แก้วกำพล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

  
..... ปลัดเทศบาล .....

  
..... รองปลัด ฯ .....

  
..... หัวหน้ากอง .....

  
..... หัวหน้างาน .....

..... ผู้ปฏิบัติ .....

..... ผู้พิมพ์ .....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ที่ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ทบทวนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนพร้อมพร้อมขยายไหล่ทาง (บ้านม่อน) บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

### เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการปรับปรุงถนนพร้อมพร้อมขยายไหล่ทาง (บ้านม่อน) บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยการปรับปรุงขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดไหล่ทางกว้าง SLOPE เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๘๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ตามที่กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะได้มอบหมายให้ ข้าพเจ้า นายณัฏกร วัฒนาพงษากุล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงถนนพร้อมพร้อมขยายไหล่ทาง (บ้านม่อน) บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ได้สำรวจตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่ของโครงการพบว่า สภาพไหล่ทางเดิมเป็นพื้นดินไม่เหมาะสมกับการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ในทันที ซึ่งอาจทำให้ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหลุดล่อนไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดโครงการเดิม โครงการปรับปรุงถนนพร้อมพร้อมขยายไหล่ทาง (บ้านม่อน) บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยการปรับปรุงขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดไหล่ทางกว้าง SLOPE เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๘๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนพร้อมพร้อมขยายไหล่ทาง (บ้านม่อน) บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยการปรับปรุงขยายไหล่ทางด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาวรวมข้างละ ๑,๘๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕

ข้อเสนอ.....///.....

ขอเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อไปได้ด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้งานอย่างสูงสุดจึงขอ  
นำเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะพิจารณาเห็นชอบในการแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายณธกร วัฒนาพงษากุล)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

- ใช้รถบรรทุก 11 ตัน ดึงเข้าไซต์ และรถเข็นตักดิน
- ใช้รถบรรทุก 11 ตัน ขนดินเข้าไซต์ และรถเข็นตักดิน

Tammarak  
(นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ศิริลักษณ์ ม.ม. 1/20



(นายรินทร์ ห่วงไธสง)  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

อรุณ



(นายเอนก แก้วกำพล)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ





**โครงการปรับปรุงถนนพร้อมขยายไหล่ทาง (บ้านม่อน)**

จำนวน

498,000

บาท

**บ้านแม่หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง/**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนพร้อมขยายไหล่ทาง โดยทำ

**การปรับปรุงขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด/**

**ไหล่ทางกว้าง SLOPE เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ยาวรวม**

**1,880.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,880.00**

**ตารางเมตรและอื่นๆ** รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาล

ตำบลแม่เมาะ เลขที่ 14 / 2565/ เป็นไปตามพระราช

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16

ประกอบพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 มาตรา

51 โดยจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564)

หน้า 72 ลำดับ 31 (กองช่าง)



**โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 เชื่อม**

จำนวน

500,000

บาท

**บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2

เชื่อมบ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยทำการปูแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ทน

เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า 1,500.00 ตารางเมตร และอื่นๆ รายละเอียดตาม

แบบแปลน เทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ 26 / 2565

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542

มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 มาตรา

51 โดยจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564)

หน้า 49 ลำดับ 3 (กองช่าง)





บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อนุมัติเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการ	ปรับปรุงถนน พร้อมขยาย ไหล่ทาง(บ้าน ม่อน) บ้าน แม่หลวง ม.๘			๔๙๘,๐๐๐.-	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนพร้อม ขยายไหล่ทาง โดยทำการปรับปรุง ขยายไหล่ทางด้วยหินคลุกบดอัด แน่น ขนาดไหล่ทางกว้าง เฉลี่ย ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาวรวมข้าง ละ ๑,๘๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ประกอบ พระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ โดยจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนพร้อม ขยายไหล่ทาง โดยทำการปรับปรุง ขยายไหล่ทางด้วยหินคลุกบดอัด แน่น ขนาดไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้าง ละ ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวมข้างละ ๑,๘๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ประกอบ พระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ โดยจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐



แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๔) หน้า ๗๒ ลำดับ ๓๑๑ (กองช่าง)	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๔) หน้า ๗๒ ลำดับ ๓๑๑ (กองช่าง)

ลงชื่อ.....  
*Jummaid*  
(นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ที่ ลป ๕๓๘๐๓/-

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ



ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ของกองช่าง ตามโครงการ ปรับปรุงถนน พร้อมขยายไหล่ทาง(บ้านม่อน) บ้านเกาะหลวง ม.๘ เรียบร้อยแล้ว ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

เนื่องจาก รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ไม่ครบถ้วนตรงตามที่สภา เทศบาลตำบลแม่เมาะอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น กองช่างจึงขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ใน ระบบ laas จากครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เป็นครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

  
  
(นายนรินทร์ ห่วงไธสง)  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

  
(นายเอนก แก้วกำพล)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

## บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดิม/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุง ถนนพร้อม ขยายไหล่ทาง (บ้านมอน) บ้าน แม่หลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่ เมาะ จ.ลำปาง	ฉบับแรก	498,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน พร้อมขยายไหล่ทาง โดยทำการ ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดไหล่ทางกว้าง SLOPE เฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวมข้างละ 1,880.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า 3,760.00 ตารางเมตร ภาย ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ เลขที่ 14/2565 เป็นไปตามพระราช บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ประกอบพระราช บัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. .2542 มาตรา 16 ประกอบ พระราชบัญญัติ เทศบาล พ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน พร้อมขยายไหล่ทาง โดยทำการ ปรับปรุงขยายไหล่ทางด้วยหิน คลุกบดอัดแน่น ขนาดไหล่ ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวมข้างละ 1,880.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า 3,760.00 ตารางเมตร ภาย ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลแม่เมาะ เลขที่ 14/2565 เป็นไปตามพระราช บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ประกอบพระราช บัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ.2496 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. .2542 มาตรา 16 ประกอบ พระราชบัญญัติ เทศบาล พ



						<p>ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 มาตรา 51 โดยจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) หน้า 72 ลำดับ 31 (กองช่าง)</p>	<p>เพื่อจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) หน้า 72 ลำดับ 31 (กองช่าง)</p>	<p>โดยจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) หน้า 72 ลำดับ 31 (กองช่าง)</p>	
<p>แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา</p>	<p>งานก่อสร้าง</p>	<p>งบลงทุน</p>	<p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>	<p>ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ</p>	<p>โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคารพาณิชย์ บ้านพาณิชย์ บ้าน เกาะกลาง หมู่ที่ 8 ค.แม่เกาะ อ.แม่ เกาะ จ.ลำปาง</p>	<p>ฉบับแรก</p>	<p>700,000.00</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคารพาณิชย์ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอมกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขนาด กว้างเฉลี่ย 0.40 ม. ทั้งรางกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 89.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอมกรีตเสริมเหล็ก มอก .ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 92.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอมกรีตเสริม เหล็กตัววี ขนาดท้อง</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคารพาณิชย์ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอมกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขนาดท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 ม . ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความยาว 199.00 ม. และอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เกาะ เลขที่ 16/2565 เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ.2496 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.</p>



1. หัวหน้าหน่วยงาน..... เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งจ้าง

(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งจ้าง) .....

การเปลี่ยนแปลงคำสั่งจ้างครั้งนี้เป็นอำนาจของ.....

ตามระเบียบ..... ข้อ.....

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
ความเห็น .....

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



### 3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น .....

(ลงชื่อ) .....

.....

(.....)

.....

ตำแหน่ง .....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

### 4.การอนุมัติ

#### 4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น .....

(ลงชื่อ) .....

.....

(.....)

.....

ตำแหน่ง .....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม .....ครั้งที่ .....เมื่อวันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

ตามหนังสือ .....(ถ้ามี)